

ПРОТОКОЛ № 3

за дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-1/06. 01. 2020 г. на зам.-кмета на община Божурище (оправомощен със Заповед № РД-386/20. 11. 2019 г. на кмета на община Божурище) за провеждане на процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет **„Изпълнение на СМР на обект : Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182.23 – км 1+800.22)“**, открита с Решение № РД-422 от дата 10. 12. 2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00171-2019-0008

Днес, **17. 02. 2020 г.**, в гр. Божурище, комисия в състав:

Председател: адв. Нели Пеева – външен експерт;

и членове:

1. инж. Надежда Трифонова Желязкова – външен експерт;
2. инж. Диляна Керемедчиева-Вълкова – гл. инженер, отдел УПСИ;
3. Пенка Славкова – ст. специалист, отдел УПСИ;
4. Светослав Кръстев – юрисконсулт на община Божурище,

се събра в административната сграда на община Божурище, находяща се в гр. Божурище, бул. „Европа“ № 85 в изпълнение Заповед № РД-1/06.01.2020 г. за провеждане на закрито заседание, на което присъстваха всички членове на комисията и е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения.

На предходното си заседание, комисията взе Решение за изпращане на писмо до кмета на община Ботевград – публичен възложител по смисъла на чл.5, ал.1, т.9 от ЗОП, вкл и до кмета на кметството в с. Врачеш, с което се цели категорично установяване достоверността и съответствието на декларираното – конкретно за обект № 8 и № 9, от участник **№ 4 „МИКРА-КМ“ ЕООД гр. Ботевград** в допълнително представените документи с вх. № 0-4-(1) от 27. 01. 2020 г. с така поставения критерий за подбор/изискването за изпълнение на минимум 1 строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, по смисъла така дефинираното понятие в поръчката.

В резултат на горното, се установи следното :

В отговор на направените запитвания от комисията, е получено писмо от община Ботевград с изх. № 1000-57/1/ от 13. 02. 2020 г., с вх. номер П-И-72(1) от 14. 02. 2020 г. в общинска администрация община Божурище, в което за обектите, посочени в допълнително представените документи, а именно :

- обект „Рехабилитация на улица „Шипка“-на изток от „Боновския мост“ с. Врачеш (обект № 8 от посочените в Протокол № 2 от работата на комисията)

- обект „Рехабилитация на улици - „Шипка“-на изток от „Боновския мост; ул.„Патриарх Евтимий“ при Маргинската чешма; ул. „Витиня“-от кръстовището с ул. „Бузлуджа“ на изток; ул. „П.Р.Славейков“-южно от ул.“3-ти март“ до ул. „В. Левски“; подхода за промишлената зона и ул. „Ясен“ с. Врачеш (обект № 9 от посочените в Протокол № 2 от работата на комисията),

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

е записано, че съставляват – цит. : „...текущи ремонти...”.

Изпратените писма и полученият отговор, съставляват неразделна част от Протокола за работата на комисията.

От така получения отговор, коментиран по-горе, по категоричен и безспорен начин се налага следния извод :

Предметът на изпълненото строителство за посочените два обекта съставлява текущо поддържане/текущ ремонт и следователно **не** попада в обхвата на изискуемите : **ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация и следователно** посоченият изпълнен обем асфалтово покритие **не следва** да се счита като изпълнено сходно/идентично строителство, по смисъла на така дефинираното понятие в настоящата процедура.

Както е посочено в Протокол № 2, за участника се установява изпълнение на строителство със сходен/идентичен предмет - ново, основен ремонт и рехабилитация с обем : 12 413 квм, **вместо минимално изискуемия от 20 000 квм.**

Във връзка с гореизложеното, установено на база наличната информация и документи, се налага следния категоричен извод :

Участник № 4 „МИКРА-КМ“ ЕООД гр. Ботевград **не отговаря на поставения критерий за подбор** за изпълнено минимум 1 строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, по смисъла така дефинираното понятие в поръчката.

Следователно **не отговаря и на минималните изисквания за допустимост в поръчката**, отнасящи се до техническите и професионални способности на участника.

Установената липса на съответствие с критериите за подбор правят офертата на Участник № 4 „МИКРА-КМ“ ЕООД гр. Ботевград, ЕИК 131211815 с оферта вх. № 0-4 от 03.01.2020 г., неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание **чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б“**, както и **чл. 107, т. 1 от ЗОП**, комисията предлага за **отстраняване** от по-нататъшно участие в обществената поръчка **участник № 4 „МИКРА-КМ“ ЕООД гр. Ботевград** .

След извършване на горните действия, комисията премина към следващия етап от работата си, а именно :

установяване съответствието на представените Технически Предложения (ТП) с предварително обявените изисквания и условия за минимално съдържание, обем и обхват на тези документи, както и последващата им оценка съгласно публикуваната Методика за оценка.

Преди да премине конкретно към преглед и последваща оценка на представеното Техническо предложение, в офертата на всеки от участниците допуснати до този етап от процедурата, комисията прави следните уточнения :

Публично състезание за за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

Техническото Предложение се представя по публикувания образец № 2.

1) Предварително обявените изисквания и условия за съдържание на Техническите Предложения са посочени в публикуваната документация за поръчката Раздел V, т. 10.5 и в техническите спецификации.

2) В **образец № 2, т.2** е необходимо участниците да предложат/посочат срок за изпълнение на строителството в календарни дни като се съобразят с обявения максимален такъв от 90 календарни дни.

3) Към **образец № 2** следва да се приложат : предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта; линеен график и диаграма на работната ръка и механизацията.

4) Предложението за цялостния подход за изпълнение следва да съдържа **минимум** следните задължително изискуеми **елементи** :

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническата спецификация и предварително обявените условия на възложителя.

Представеното „ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката”, служи за формиране на оценката по показател Тп „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” съгласно публикуваната Методика за оценка на офертите.

Съобразявайки се с поставените изисквания за обем, съдържание и обхват на Техническото предложение, посочени по-горе в **т. 1) до т. 4) вкл.**, комисията премина към разглеждане на представените от участниците документи, с цел установяване съответствие с поставените минимални изисквания и последваща оценка на Техническите Предложения.

Видно от Протокол № 1.1, № 1.2, № 2 и изложеното по-горе в настоящия протокол, **допуснати до този етап на процедурата**, са следните участници – *по реда на входирание на офертите* :

- 1. Участник № 1 „Грома Холд“ ЕООД, ЕИК 101611650, с. Бело поле п.к. 2709, общ. Благоевград, с оферта вх. № 0-1/02.01.2020 г, представлявано от Виктор Г. Велев, в качеството му на управител**

Участникът представя ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, което включва :

1. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по публикувания образец № 2 и в оригинал, подпечатано и подписано от управителя (стр 3-4 вкл от офертата), с приложения :
 - 1.1. Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, в оригинал, подпечатано и подписано -на всяка страница, от управителя (стр 5-139 вкл от офертата);
 - 1.2. Линеен график, в оригинал, подпечатано и подписано -на всяка страница, от управителя (стр140-141 вкл от офертата);
 - 1.3. Диаграма на работната ръка, в оригинал, подпечатано и подписано от управителя (стр142 вкл от офертата);
 - 1.4. Диаграма на механизацията, в оригинал, подпечатано и подписано от управителя (стр143 вкл от офертата);
2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, буква „д“ от ППЗОП по образец № 3 и в оригинал, подпечатано и подписано от управителя.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

Участникът *предлага срок* за изпълнение на строителството (т.2, образец № 2) **90** календарни дни. Предложеният срок е съобразен с посочения - по т. 1.9 от Раздел V на публикуваната документация, максимално допустим от Възложителя.

Кратко резюме на представеното *Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта* :

(МЕ.1.) В уводната част от изложението е направено описание на съществуващата ситуация на обекта, идентична с тази от инвестиционния проект по част Пътна. Посочено е, че „...техническите преимущества на предложението...“ са свързани с : детайлно проучване на наличната техническа документация за обекта/инвестиционния проект; извършения оглед на място и направени проучвания на източници за доставка на необходимите материали; наличието на квалифициран персонал, механизация и техника, както и опит в изпълнението на подобни обекти. Предложено е комбинирано използване на три основни метода : на последователно, паралелно и изпреварващо изпълнение. Посочени са основните нормативни документи, на които ще се подчинява строителството.

Определени са следните етапи за изпълнение предмета на поръчката : подготвителен, основен (строителен) и довършителен, като за всеки от тях са описани конкретните дейности за изпълнение.

За *подготвителния етап* (стр 12-13 вкл и стр26-32 вкл)е предвидено да се извърши : подготовка/разчистване на строителната площадка; ситуиране и организация по създаване на временна база - за механизация, МПС, складиране на материали, осигуряване санитарно-битови условия за работната ръка и техническия персонал; поставяне на информационни табели; осигуряване на първите доставки на материали, необходими за започване на СМР; мобилизация на работната ръка и техника; установяване трасетата на съществуващите подземни комуникации; геодезическо заснемане на съществуващата теренна основа; организация по създаване на ВОБД; уточняване на депата за извозване на изкопи и отпадъци.

Със заглавие „ВИДОВЕТЕ СМР И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ“ на стр 16-26 вкл, е записано, че участникът „...предлага да изпълни видовете СМР, подредени в тяхната последователност : ...“, след което в последователен азбучен ред (от б. А до б. Л) са изброени следните дейности : геодезическо заснемане и отлагане на нивелетата; ВОД; почистване на терена; фрезование; земни работи; бетонови работи и полагане бордюри; повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, нивелетно подравняване на пожарни хидранти; пътна конструкция; асфалтови пластове, вкл и първи и втори битумен разлив; монтаж на пътни знаци; полагане на хоризонтална маркировка; почистване.

За *основния (строителен) етап* (стр 32-34 вкл) е предвидено да се изпълнят всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, като е направено поименно изброяване. Записано е, този етап започва „...след Етап I...“ .

През *довършителния етап* (стр 34-35 вкл) се предвиждат за изпълнение следните дейности: почистване и освобождаване на строителната площадка; отстраняване на забележки; изготвяне на екзекутивна документация; направа на геодезическо заснемане с оглед получаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР; демобилизация; „...демантиране на

временната строителна база... и възстановяване на терените...и околното пространство...“; предаване на обекта на възложителя с Акт обр .15.

По отношение на сроковете за всеки от така предложените етапи, участникът е записал : „...сроковете за изпълнение на всеки етап са представени в Линейния график...“-стр 35.

Участникът представя *технология на изпълнение* за всяка от предвидените видове СМР от предмета на поръчката-стр 36-82 вкл от изложението. От така описаните технологии на изпълнение - за всеки вид СМР, са видни технологичният подход и контролните дейности, гарантиращи безопасно и качествено извършване на конкретния вид СМР и по-конкретно : последователността от действия; техниката/механизацията, с която се предвижда да се извърши съответния вид СМР; изискванията на които ще се подчинява изпълнението, вкл и изискванията за качествените характеристики на материалите; необходимите изпитания и проби; допустимите технически отклонения при изпълнението; правилата, които ще се спазват с оглед безопасна работа.

В предложението са представени и мерки, гарантиращи здравословни и безопасни условия на труд -стр 82-87 вкл. Посочени са както мерки от общ характер-като цяло за всеки строителен обект, така и конкретни правила за спазване с оглед осигуряване безопасни условия на труд при изпълнение на земни и асфалтови работи, при работа с багер, пътно-строителна техника и товаро-разтоварни машини. Предложени са превантивни мерки срещу избухване на пожар, както и са описани действия, свързани с упражняване на контрол върху предложените мерки по ЗБУТ.

Предложените мерки, гарантиращи качеството на изпълненото строителство (стр 88-97 вкл) са главно в следните две направления : вътрешен контрол при изпълнение СМР и входящ контрол за материалите и продуктите за строежа. Мерките, обхванати от вътрешния контрол включват контрол по: •спазване на правилната технология, •работата на механизацията/техниката, •работата със съответен квалифициран персонал, •спазване на сроковете, •проследяване на изпълнените СМР. За входящия контрол на материалите и продуктите, базирайки се на внедрената в дружеството на участника система за управление на качеството, са предложени правила и процедури, гарантиращи тяхното качество. Посочени са следните основни материали за влагане в строежа : „...трошен камък, баластра, асфалтови смеси, битумна емулсия, бордюри, пътни знаци, хоризонтална маркировка, бетон...“. Посочени са конкретни стандарти, на които ще отговарят определените основни материали. Цялостният контрол по осигуряване на изискуемото качество е вменен на предложения екип от експерти.

В Предложението са идентифицирани възможни рискове при изпълнение предмета на поръчката, като са предложени мерки за управлението им(стр 98-101 вкл).

Направено е предложение за организацията по обезпечаване на необходимите ресурси (МЕ.2.)-стр 101-112 вкл от изложението, в което :

а) по отношение на организация на работа на човешкия ресурс е предложен следният екип от ръководен персонал : ръководител обект; технически ръководител; експерт по ЗБУТ; експерт по контрол качество и инженер геодезист. За всяко от предложените лица са

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

разписани конкретни отговорности и задължения при изпълнение предмета на поръчката. Представена е организационна схема, от която е видна йерархичната взаимоподчиненост помежду им. По отношение на работната ръка/изпълнителския персонал е заявено, че „...за изпълнението на ...основния етап...“ ще се организират „...необходимите екипи от квалифицирани работници...“, както и че „...към всеки екип ще има необходимия брой квалифициран персонал, който ще изпълнява спомагателни дейности...“. Пояснено е, че е осигурен „...ротационен принцип на работа...“, осигуряващ взаимозаменяемост на работниците, с оглед осигуряване на изискуемото време за почивки-стр 102;

б) по отношение на механизацията/техниката е посочено, че ще се ползва съвременна механизация, обслужвана от квалифицирани и опитни оператори. Заявено е, че броя и вида на техниката са съобразени с видовете и количествата СМР от предмета на поръчката, съобразно производителността на съответната машина.

Посочено е, че „...обезпечеността...“ на предвидените дейности от предмета на поръчката „...с хора и машини и тяхното разпределение...“ спрямо срока „...са представени в Линейния график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията...“.

в) не е направено конкретно предложение за другия задължителен елемент от ресурсите, а именно : материали. Организацията по доставка и влагане на материали е *видна* от останалите части на цялостното предложение : подход , последователност и организация на изпълнение, предложени мерки по осигуряване на изискуемото качество.

Направено е предложение, отнасящо се до процеса на комуникация, както между експертите на изпълнителя, така и с възложителя и останалите участници в строителния процес (МЕ.3.) (стр 112-116 вкл) , и включващо : ежедневна връзка между експертите чрез ел поща и телефонни разговори, организиране на работни срещи – ежеседмично и ежемесечно, между екипа и останалите участници – възложител, строителен надзор и проектант. Пряката комуникация с възложителя е предложено да се извършва от ръководител обект, чрез изпращане на предварителни съобщения за предстоящите дейности. Комуникацията между изпълнителя и възложителя е предложена предимно в писмена форма, но също така и по ел поща, факс, телефон. С оглед информираност на възложителя за хода на изпълнение на поръчката е предвидено изготвяне на доклади от ръководител обект, които своевременно да се представят на възложителя. Предложени са конкретни мерки на взаимодействие в случай на налагащо се спиране на строителството.

Мерките, касаещи социални характеристики (МЕ.4.) (стр 116-121 вкл) включват **само** предложение относно идентифицираните – в поръчката, две базови мерки, съставляващи минимално необходими за съдържанието на тази част от Предложението, а именно:

- *организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки И*
- *информирание на постоянно и временно пребиващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.*

За всяка от тях са направени характеристика и анализ на социалния ефект, както и са предложени конкретни методи и механизми, посредством които да се минимизира или елиминира негативното влияние на строителния процес върху социалната среда и нейните компоненти. Контролът по спазване на предложените от участника мерки е вменен на експерта по безопасност и здраве и техническия ръководител.

Мерките, касаещи екологичните аспекти (МЕ.5.) (стр 121-134 вкл) включват **само** предложение относно идентифицираните – в поръчката, три базови мерки, съставляващи минимално необходими за съдържанието на тази част от Предложението, а именно:

- *недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др работни течности от механизацията;*
- *намаляване запрашеността на атмосферния въздух;*
- *управление на генерираните строителни отпадъци*

За всяка от тях са посочени : обхват и предмет, както и е направено предложение по текущо прилагане и изпълнение, а също така и са представени действия в случай на отклонение от предложените мерки/методи/дейности. Предложени са конкретни методи и механизми, посредством които да се минимизира или елиминира негативното влияние на строителния процес върху околната среда и нейните компоненти. Контролът по спазване на предложените от участника мерки за намаляване негативното въздействие от строителството върху околната среда е вменен на ръководител обект.

Представеният Линеен график (МЕ.6.) е разработен в рамките на предложени 90-дневен срок за изпълнение на поръчката. От лявата/табличната част са видни : дейности за изпълнение; продължителност, начало и край за всяка от тях; ресурси за реализиране на съответната дейност и по конкретно : механизация/техника и работна ръка. Дясната част съставлява линейно изображение - в рамките на срока, на предложените : продължителност, начало и край.

Дейностите, описани/представени в линейния график са както следва :

- а) подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне линия и ниво – обр 2а, за което участникът е предложил срок от 1 кал ден-първия;
- б) временно строителство и мобилизация на строителна техника и оборудване, за което е направено предложение за продължителност от 3 кал дни, от 2-рия до 4-я пореден вкл;
- в) следва посочване на всички видове и количества СМР от предмета на поръчката, така както са записани в техническата спецификация, като за всеки вид и количество СМР е показана продължителност, вкл начало и край.

С това *се изчерпват* дейностите, представени за изпълнение в тази съставна част на Техническото Предложение : Линеен график (МЕ.6.).

В графика - за всеки вид и количество СМР, е показано разпределение/обезпечение на/с механизация/техника и работна ръка..

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

За дейностите по т. б) по-горе в протокола, липсва такова предложение.

Диаграмите на работната ръка и механизацията кореспондират на представената последователност, времетраене и обезпеченост с механизация/техника и трудов ресурс от линейния график.

Както е видно от резюмето, ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП) на участника, в цялата му съвкупност от документи и приложения, съдържа всички задължително минимално изискуеми елементи, посочени в т. 10.5 от Раздел V на публикуваната документация, в едно с техническите спецификации.

Наред с това по отношение съдържанието на представените документи, са налични следните факти и обстоятелства, налагащи и последващите ги категорични изводи :

1. В Предложението за подхода и организацията на изпълнението (МЕ.1.) са определени 3 етапа-посочени конкретно по-горе. В линейния график изцяло липсва, не е предвиден за изпълнение така определения от участника „довършителен етап“.

Следователно : Налично е **несъответствие** между линейния график (МЕ.6.) и Предложението (МЕ.1.);

2. В Предложението за подхода и организацията на изпълнението (МЕ.1.) за „довършителния етап“ са предвидени за изпълнение дейности, които липсват/не са предвидени в Линейния график. Както сам участникът е посочил и е цитирано по-горе, конкретните срокове и взаимопоследователност между отделните дейности от предмета на поръчката са видни единствено и само от Линейния график. В случая, за така установените липсващи дейности в Линейния график не може да се установи нито продължителност, нито обвързаност и взаимопоследователност с останалите - предложени за изпълнение, дейности от поръчката.

Следователно : В линейния график (МЕ.6.) **липсват/не са предвидени за изпълнение** част от предложените за изпълнение дейности от предмета на поръчката и по-конкретно, дейностите от довършителния етап, предложени от участника в МЕ1;

3. В Предложението за подхода и организацията на изпълнението (МЕ.1.) за така определения от участника „довършителния етап“ е предвидено **И** подписване на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа – Акт обр. 15, като по никакъв начин от Предложението (МЕ.1.) не може да се установи кога/в кой момент се предвижда неговото съставяне и подписване.

В Линейния график също липсва, какъвто и да било запис/информация свързан/а с подписване/оформяне на коментирания документ за предаване на изпълненото строителство.

В същото време съгласно *предварително обявените условия* на поръчката, *срокът* за изпълнение на строителството *е дефиниран* като период от време с **начало** : подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне линия и ниво – обр 2а и **край** : подписване на Акт обр. 15.

В образец № 2 е предложен срок за изпълнение 90 дни.

При така предложението от участника срок, следвайки дефинираното понятие „срок за изпълнение“ се установява *липса* на посочване на крайният момент от предложението срок, а именно – подписване на Акт обр. 15 за предаване строежа на възложителя. От представените документи, в офертата на участника, по никакъв начин не може да се установи, кога/в кой момент от така предложението 90-дневен срок ще се извърши предаването на изпълненото строителство на възложителя чрез подписване на Акт обр. 15.

Нещо повече : видно е от Линейния график, че за 90-я ден-последния от предложението срок-условна дата 09. Януари. от документа, участникът предвижда да изпълнява следните видове СМР от предмета на поръчката:

-укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки $\phi 60$ L=3,00 м, вкл всички свързани с това разходи **И**

- укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки $\phi 60$ L=3,50 м, вкл всички свързани с това разходи.

Въз основа на тези установените факти и обстоятелства, налични в офертата на участника се налага по категоричен начин следния извод :

В ТП – в цялата му съвкупност от документи и приложения, са *допуснати* : *вътрешно противоречие и несъвместимост с предварително обявените условия на поръчката*, отнасящи се до предложението срок за изпълнение. По този начин и така предложението срок - от 90 дни, по никакъв начин не е гарантиран с предложената организация и подход на изпълнение.

4. В Предложението за подхода и организацията на изпълнението (МЕ.1.) за така определения от участника „подготвителен етап“ са описани за реализация дейности-цитирани по-горе в резюмето, които изцяло липсват в линейния график.

Следователно : Налично е **несъответствие** между линейния график (МЕ.6.) и Предложението (МЕ.1.);

За така определените дейности от „подготвителен етап“, посочени в линейния график и цитирани по-горе, *липсва* предложението, касаещо предложените ресурси : работна ръка и техника/механизация.

5. В Предложението за подхода и организацията на изпълнението (МЕ.1.) са представени технологии за изпълнение на видовете СМР от поръчката, ведно с описание на необходимата механизация/техника.

В линейния график (МЕ.6.) е направено предложението за видовете и количествата на предложената техника по реализиране на всеки вид и количество СМР от предмета на поръчката.

За долупосочените видове СМР от предмета на поръчката :

„Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, вкл изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“ **И** „Разкъртване на бетонови бордюри 18/35 и превоз на депо, вкл всички разходи съгл. проекта“

И „Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието/биндер/тип 0/16 за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина“ И „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А“ И „Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35 в съответствие с ТС, вкл всички свързани с това разходи“ И „Повдигане на съществуващи ревизионни шахти“ И „Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти“,

между съставните части на ТП, комисията установи наличие на :

противоречие и несъответствие между : от една страна - посочената механизация/техника в предложения начин/технология на изпълнение (МЕ.1.) и от друга - предложената организация по разпределение/обезпечение с механизация/техника на това изпълнение в линейния график(МЕ.6.).

За по-голяма яснота и конкретика, установените противоречия и несъответствия са показани в долната таблица :

№	Наименование и видове СМР от предмета на поръчката	Предложен вид техника/механизация	
		в технологичното описание (МЕ.1.)	в линейния график (МЕ.6.)
1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, вкл изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	самосвал, багер	самосвал, багер, булдозер
2	Разкъртване на бетонови бордюри 18/35 и превоз на депо, вкл всички разходи съгл. проекта	самосвал, багер с хидравличен чук, ръчен къртач, булдозер	самосвал, мини багер, ръчен къртач.
3	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието/биндер/тип 0/16 за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	транспортни средства, бандажен валяк, пневматичен валяк, асфалтополагач, водоноска, мотометла	асфалтополагач, бандажен валяк, пневматичен валяк
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А	транспортни средства, бандажен валяк, пневматичен валяк, асфалтополагач, водоноска, мотометла	асфалтополагач, бандажен валяк, пневматичен валяк
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35 в съответствие с ТС, вкл всички свързани с това разходи	самосвал	бордови автомобил, бетоновоз
6	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти	не е посочена	фугорез, бордови автомобил
7	Повдигане на съществуващи дъждоприемни	не е посочена	фугорез, бордови

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

	шахти		автомобил
--	-------	--	-----------

Изложените факти и обстоятелства, в едно с последващите ги логични изводи – подробно посочени и описани по **т.1 до т.5 вкл** по-горе в протокола, по безспорен начин водят до следния **обобщаващ извод** :

В предложението на участника са налични :

- **несъответствия и липси**, свързани с предложената организация и разпределение на *техническите ресурси*,

както и

- вътрешно **противоречиви и несъвместими предложения**, свързани с предложените срок и организация за изпълнение на **дейностите**, предмет на поръчката.

Поради наличието на конкретно посочените липси/несъответствия и вътрешно противоречиви/несъвместими предложения, и така предложения 90-дневен *срок* изпълнение предмета на поръчката *не е гарантиран и обусловен* от представената организация и технологичен подход. По този начин *не е гарантирано и изискуемото качество* в съответствие с одобрения инвестиционен проект и условията на поръчката.

Установените липси/несъответствия и вътрешно противоречиви предложения правят офертата на Участник № 1 „Грома Холд“ ЕООД ЕИК 101611650 с. Бело поле п.к. 2709, общ. Благоевград, с оферта вх. № 0-1/02.01.2020 г., неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните липси, несъответствия и противоречия, налагат категорично следния извод :

Представеното Техническо Предложение за изпълнение на поръчката- в цялата му съвкупност от документи и приложения, което съставлява основна част от цялостната оферта на участника, не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, или :

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на поръчката,

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

във връзка с което, комисията взе следното РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП предлага за **отстраняване** от по-нататъшно участие в процедурата участник № 1 „Грома Холд“ ЕООД ЕИК 101611650 с. Бело поле, общ. Благоевград.

2. Участник № 3 : Обединение „ЕВРОПА“ гр. София с оферта вх. № 0-3 от 03.01.2020 г., подадена в 9:21 часа, със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр. София ул.“Сребърна“ № 22 Бизнес център „Силвър“ ет. 3 с представляващ Обединението : г-н Венцислав Николаев Гиритлиев

Участникът представя ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, което включва :

1. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по публикувания образец № 2 и в оригинал, подпечатано и подписано от управителя (стр 1 от офертата), с приложения :

1.1. Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, в оригинал, подпечатано и подписано -на всяка страница, от управителя (стр 2-141 вкл от офертата);

1.2. Линеен график, в оригинал, подпечатано и подписано -на всяка страница, от управителя (стр142, състоящ се от 3 листа със самостоятелна номерация от 1/3 до 3/3 вкл от офертата);

1.3. Диаграма на работната ръка, в оригинал, подпечатано и подписано от управителя (стр143 вкл от офертата);

1.4. Диаграма на механизацията, в оригинал, подпечатано и подписано от управителя (стр144 вкл от офертата);

2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, буква „д“ от ППЗОП по образец № 3 и в оригинал (стр145-147 вкл от офертата), подпечатано и подписано от представляващия обединението и от всеки от управителите на съдружниците.

Участникът *предлага срок* за изпълнение на строителството (т.2, образец № 2) **90** календарни дни. Предложеният срок е съобразен с посочения - по т. 1.9 от Раздел V на публикуваната документация, максимално допустим от Възложителя.

Кратко *резюме* на представеното Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта :

(МЕ.1.) В уводната част от изложението е направено описание на съществуващата ситуация на обекта и общите изисквания към строителството. Посочено е, че „...изпълнението на дейностите ...включва : ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ“ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК. За подготвителния период е определено извършването на : „...необходимите действия ...“ по съставяне на Протокол обр 2/2а за откриване на строителна площадка; действия по разчистване и подготовка, вкл подготовка по организация на ЗБУТ; представяне на актуализиран график на възложителя. За изпълнението на СМР е предвидено извършване/реализиране на следните основни дейности -в цитираната последователност в този протокол, на: геодезически работи, ВОБД, изпълнение на СМР, съставяне на актове и протоколи по Наредба 3/ЗУТ. За

гаранционния срок е записано, че включва периода от време от датата на издаване на Разрешение за ползване до изтичане на последния момент по поетите гаранционни срокове за обекта.

Участникът посочва, че предложената организация е на база 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица, като пояснява, че в случай на нужда притежава готовност за работа при 6-дневна работна седмица и привличане на допълнителни ресурси. Като свои технически преимущества изтъква : наличие на сключени договори за доставка на изискуемите материали за обекта, наличие всякаква специализирана техника, сервизни екипи и достатъчен финансов ресурс за извършване строителството. На стр 15-18 вкл. са описани задължения на участника по договора, в случай на избран изпълнител. Предложено е по време на строителството да се ползва акредитирана строителна лаборатория.

На стр 19-25 вкл са представени мерки за осигуряване на качеството, както и такива за техния контрол. Мерките се основават на съблюдаване следните основни принципи : извършване на всички необходими лабораторни изпитания и геодезични замервания, своевременно информиране на възложителя за възникнали проблеми и предприети мерки за предотвратяване, позоваване на стриктно спазване на приложимата нормативна уредба, която е подробно разписана в Предложението. Обяснено е, че с оглед осигуряване на изискуемото качество ще се представи програма за осигуряване на качеството, вкл и детайлен план-график на задачите, като се осигури и качествен контрол по тяхното изпълнение чрез така предложените 2 етапа на контролиране изпълнението на задачите : първи етап – контрол в хода на изпълнение на задачата и втори етап – контрол на вече изпълнената задача. Главните функции по осигуряване на качеството са разпределени на експерта контрол качество и техническия ръководител, като за всяко от двете лица е посочено конкретно в кой/кои етапи упражняват тези функции-стр 22. Предложените мерки главно включват : контрол при производителя/доставчика; контрол при доставката франко склада на изпълнителя; вътрешен контрол при изпълнението; изпитания, проби и др.

Определени са следните ЕТАПИ за изпълнение на поръчката : инициране, планиране, изпълнение, контролиране, управление и приключване. За всеки от тях са описани всички предлагани дейности. Отделно от това, за всеки от така определените етапи, са посочени конкретни задачи за изпълнение с посочване на съответни под-дейности и операции, които ще се извършат и ще допринесат за успешното изпълнение на договора. Така например за етапа на планиране е определена задача 1 „преглед на наличната информация и разработване на план за управление на договора“, като за нея са дефинирани 9 броя „подзадачи“ – от „задача 1.1 до задача 1.9“ вкл, с конкретно посочени действия и операции, които ще се извършат с цел постигане на изискуемия резултат. Изцяло по аналогичен начин са представени и задачите, дейностите за всеки от останалите етапи. Изложението на тази предложена организация от участника е представено в систематизирана „ технологична таблица“ – стр 26-41 вкл от Предложението.

Направено е описание на дейностите – стр 43-46 вкл и стр 48-62 вкл от изложението. Представените дейности включват : подготвителни работи/мобилизация; организация по създаване на временна база; организиране на обектова охрана; осигуряване на временни връзки по водо- и ел-захранване, геодезически работи по създаване на опорна мрежа и

трасиране на опорни точки; временни депа за материали и отпадъци; уточняване на наличните подземни комуникации; изпълнение на СМР, вкл изчисления, замервания, тествания; довършителни дейности по окомплектоване на документация, почистване на строителната площадка, демобилизация и премахване на временната база, възстановяване на околните терени, предаване на строежа. За всяка от тези предложени за изпълнение дейности е направено описание, от което е видно какви конкретни поддейности, действия и задачи ще се извършат с оглед изпълнение на дефинираната дейност. На стр 62-67 е направено конкретно предложение, от което по ясен начин са видни всички предложени за изпълнение/реализация дейности, участващи в съответните предложени етапи за изпълнение на поръчката, като е показана и тяхната взаимопоследователност и обвързаност чрез посочване на продължителността им, вкл начало и край в рамките на общопредложения срок от 90 календарни дни.

За всеки вид СМР, включен в предмета на поръчката са представени технологии по които ще се изпълни вида работа – стр 67-99 вкл. От така описаните технологии на изпълнение за всеки вид СМР са видни технологичният подход и контролните дейности, гарантиращи безопасно и качествено извършване на конкретния вид СМР и по-конкретно : последователността от действия; техниката/механизацията, с която се предвижда да се извърши съответния вид СМР; изискванията на които ще се подчинява изпълнението, вкл и изискванията за качествените характеристики на материалите; необходимите изпитания и проби; допустимите технически отклонения при изпълнението; правилата, които ще се спазват с оглед безопасна работа.

В предложението са представени и мерки, гарантиращи здравословни и безопасни условия на труд -стр 46-48 вкл. Посочени са както мерки от общ характер-като цяло за всеки строителен обект, така и конкретни правила за спазване с оглед осигуряване безопасни условия на труд при изпълнение на СМР от предмета на поръчката. Специално внимание е отделено на мерките, касаещи организирането на временната база и осигуряване на санитарно-битови условия за труд. При направените описания на технологиите за видовете СМР, също са посочени конкретни правила, чието изпълнение ще допринесе за осигуряване на ЗБУТ.

Направено е предложение за организацията по обезпечаване на необходимите ресурси (МЕ.2.)-стр 100-110 вкл от изложението, в което :

а) по отношение на организация на работа на човешкия ресурс е предложен следният екип от ръководен персонал : технически ръководител; експерт по ЗБУТ; експерт по контрол качество и инженер геодезист. За всяко от предложените лица са разписани конкретни отговорности и задължения при изпълнение предмета на поръчката, както и са описани организационни връзки и взаимоотношения. Представена е организационна схема, от която е видна йерархичната взаимоподчиненост помежду им. Посочено е, че мерките по организация на експертния екип се свеждат до : мобилизиране, делегиране на права и отговорности, текущо информиране, активно управление на работните процеси, ефективен контрол и активна комуникация, както и управление на рисковете.

б) по отношение на механизацията/техниката е заявено, че ще се ползва съвременна механизация, обслужвана от квалифицирани и опитни оператори, с която обединението разполага в наличност.

в) по отношение организацията по доставка и влягане на материали, е заявено, че същите ще отговарят на български, европейски и въведените като български и съответстващи на европейските стандарти, като всяка доставка предварително се съгласува с възложителя и е придружена от съответни документи, удостоверяващи изискуемите качествени и експлоатационни характеристики. Разписани са конкретни правила за спазване при извършване на товаро-разтоварни работи и складиране на материалите.

Направено е предложение, отнасящо се до процеса на комуникация, както между експертите на изпълнителя, така и с възложителя и останалите участници в строителния процес (МЕ.3.) (стр 111-119 вкл) , и включващо : комуникация с възложителя чрез провеждане на работни срещи, официална писмена кореспонденция, кореспонденция чрез е-майл и по телефон; комуникация вътре между членовете на екипа чрез задължителна ежедневна и ежеседмична връзка между експертите; комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес чрез организиране и провеждане на официални срещи при предварително съгласуване. Посочени са мерки, които участникът ще предприеме и изпълни в случай на налагащо се прекъсване на строителството, предмет на поръчката – стр 113-114 вкл.

В предложението са идентифицирани и определени „ключови моменти“, като е показано за всеки вид дейност, вкл и за всеки вид СМР, необходимото обезпечение с ресурси стр 115-119 вкл от изложението, в т.ч. :

- човешки ресурси, вкл екип експерти и работна ръка/изпълнителски персонал по брой;
- механизация – по видове и брой;
- материали – по видове.

Всеки от така определените, от участника, етапи е представен като „ключов момент“ при изпълнението на поръчката. Така например за определения като „ключов момент“ етап на изпълнение за подготвителните работи по временното строителство за поддействието „монтиране на оградаци и предпазни ограждения около приобектовия офис“ е видна следната организация и обвързаност с останалите предвидени дейности и видове и количества СМР, а именно : изпълнява се в рамките на 1 календарен ден – 3-я пореден от общопредложения срок с участието на 4 бр работници, бордова кола и лек автомобил и използване на инвентарни оградни пана. Пак в същия етап на изпълнение за дейностите от основното строителство и за вида СМР „*доставка и полагане на материал за пътна основа, с качество на материала за основен пласт съгл ТС-2 590,32 кубм*“ е видно следното : изпълнява се в рамките на 5 календарни дни – от 15-я до 19-я пореден вкл от общопредложения срок с участието на 2 бр общи работници, 3 бр самосвали; 2 бр вибрационни ваяци и 1 бр грейдер, като предвидения за влягане материал е трошен камък по спецификацията.

Мерките, касаещи социални характеристики (МЕ.4.) (стр 120-126 вкл) включват предложение относно идентифицираните – в поръчката, две базови мерки, съставляващи минимално необходими за съдържанието на тази част от Предложението, а именно:

- *организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки И*
- *информирание на постоянно и временно пребиващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.*

За всяка от тях са направени характеристика и анализ на социалния ефект, както и са предложени конкретни методи и механизми, посредством които да се минимизира или елиминира негативното влияние на строителния процес върху социалната среда и нейните компоненти.

Предложени са и следните *3(три) допълнителни мерки*, извън базово идентифицираните от възложителя, а именно : характерни проблеми, свързани с безопасността по време на строителството; жалби, протести и/или други форми на негативна реакция от страна на посетителите и гражданите в близост до обекта и съгласуване със собственика или с експлоатацията проводите/съоръженията за изпълнение на изкопните работи. За всяка от тях е направено предложение за обхвата и предмета ѝ, както и за текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Мерките, касаещи екологичните аспекти (МЕ.5.) (стр 121-134 вкл) включват предложение относно идентифицираните – в поръчката, три базови мерки, съставляващи минимално необходими за съдържанието на тази част от Предложението, а именно:

- *недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др работни течности от механизацията;*
- *намаляване запрашеността на атмосферния въздух;*
- *управление на генерираните строителни отпадъци*

За всяка от тях са посочени обхват и предмет, както и е направено и предложение по текущо прилагане и изпълнение, а също така и са представени действия в случай на отклонение от предложените мерки/методи/дейности. Представени са конкретни методи и механизми, посредством които да се минимизира или елиминира негативното влияние на строителния процес върху околната среда и нейните компоненти.

Предложени са и следните *3 (три) допълнителни мерки*, извън базово идентифицираните от възложителя, а именно : шум, намаляване на шумовото въздействие; вибрации, намаляване на вибрациите и растителност, нарушаване на местообитанията на растителните видове, промени в ландшафта. Всяка от тези 3 допълнителни мерки съдържа едновременно следните два компонента : предложение относно обхвата и предмета на мярката И текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Представеният Линеен график **(МЕ.6.)** е разработен в рамките на предложени 90-дневен срок за изпълнение на поръчката. От лявата/табличната част са видни : предложените етапи и

съставляващите ги дейности за изпълнение. За всяка дейност, вкл и вид и количество СМР са разписани : продължителност, начало и край; ресурси за реализиране на съответната дейност и по конкретно : механизация/техника-по видове и количества; работна ръка/изпълнителски персонал-по брой и квалификация; материали за влагане – по видове. Дясната част съставлява линейно/графично изображение в рамките на срока за предложените продължителност, начало и край.

Етапите, описани/представени в линейния график са както следва : етап инициране, етап планиране, етап изпълнение, етап контролиране, етап управление на договора и етап приключване и демобилизация. За всеки от тях са разписани съответни дейности и поддейности. Така например за етапа на инициране, през който се реализира дейността по подписване на Протокол обр 2 за откриване на строителна площадка, се предвижда 1 кал ден-1-я от общопредложения срок. За последния етап на приключване и демобилизация е предвидена и дейност по подписване на констативен протокол по установяване годността за приемане на строежа – акт обр 15, като е посочено, че се изпълнява в рамките на 1 кал ден – последния 90-я от предложения срок.

Диаграмите на работната ръка и механизацията кореспондират на представената последователност, времетраене и обезпеченост с механизация/техника и трудов ресурс от линейния график.

Както е видно от резюмето, ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП) на участника, в цялата му съвкупност от документи и приложения, съдържа всички задължително минимално изискуеми елементи, посочени в т. 10.5 от Раздел V на публикуваната документация, ведно с техническите спецификации.

Отделно от това се констатира, че ТП е разработено съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на поръчката. Предложението за цялостния подход по изпълнение на поръчката съдържа конкретни предложения, отнасящи се и касаещи предмета на настоящата поръчка. Отчетени са характерните особености и специфики на строежа, предмет на строителството в поръчката. От извършената проверка между отделните съставни елементи на ТП се установи *съответствие и идентичност*, вкл и съответствие/идентичност между тези съставни елементи и представения линеен график.

Предложената взаимобвързаност между дейностите е правилна и в съответствие с изискванията на техническите спецификации, вкл и инвестиционния проект. Предложената организация и обезпечение с ресурси гарантира изпълнение на поръчката в предложения срок и с изискуемото качество. **Следователно: ТП подлежи на оценка.**

На следващ етап от работата на комисията, е необходимо да се извърши оценка на ТП от офертите на участниците. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

Съгласно публикуваната Методика за оценка, Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) е с максимален брой точки - 50 точки.

Оценката по показателя (Тп) се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата, посочена по-долу :

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	Конкретна оценка, точки
<p>Техническото предложение отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, но спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто формално включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия</p>	<p>30,00 точки</p>
<p>Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЕДНО от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:</p> <p>УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложението подход за изпълнение. ➤ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. ➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в 	<p>35,00 точки</p>

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

<p>случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p>	
<p>Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ДВЕ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:</p> <p>УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</p> <p>➤ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложени подход за изпълнение.</p> <p>➤ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.</p> <p>➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо</p>	<p>40,00 точки</p>

<p>задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p>	
<p>Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ТРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:</p> <p>УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. ➤ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. ➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. ➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 	<p>45,00 точки</p>

<p>действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:</p> <p>УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:</p> <p>➤ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложението за изпълнение.</p> <p>➤ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.</p> <p>➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p>	<p>50,00 точки</p>
---	---------------------------

Допуснат до оценка на ТП е участник № 3 : Обединение „ЕВРОПА“ гр. София.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

След извършения преглед и анализ съдържанието на ТП на участника, във връзка с гореизложеното кратко резюме, на база скалата за оценка, в Предложението на участника се установява наличие на следните условия и обстоятелства :

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката, което гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики.

Спрямо ТП мотивирано се заключава наличието на следните ТРИ (изброени по-долу) надграждащи условия, а именно:

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение;
2. Предложени са допълнителни мерки - извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ;
3. Предложени са допълнителни мерки - извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Следователно, оценката на офертата на участник № 3 Обединение „ЕВРОПА“ гр. София по показател Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп) е 45,00 точки.

След приключване на работата си по оценка на техническото предложение, комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от работата си по процедурата и взе следното решение :

Следващото публично заседание - за отваряне на ценовите оферти, да се състои на 25. 02. 2020 г. (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация община Божурище, с административен адрес: гр. Божурище, бул. „Европа” № 85.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“

Възлага на Председателя на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на официалната интернет страница на община Божурище, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се състави и окончателно подписа, от председателя на комисията и от нейните членове, на дата 19.02.2020 г., както следва:

ПОДПИСАЛИ :

	Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ	
Председател: адв. Н. Пеева		
Членове:	Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ	Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ
5. инж. Н. Желязкова		2. инж. Д. Керемедчиева.....
Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ		Заличено на осн. чл. 23, във връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ
3. П. Славова		4. С. Кръстев.....