



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  
към ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № ДЗ-1010/30.03.2020 г.**

**С предмет: „Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“**

Днес, 14.12.2020 г. в гр. Божурище, между:

**1. ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ**, ЕИК (БУЛСТАТ) номер: 000776071, с административен адрес: гр. Божурище, бул. „Европа“ № 85, представлявана от Ангел Димитров Бухларски – зам.-кмет на Община Божурище, оправомощен със Заповед №РД-386/20.11.2019 г. на кмета на община Божурище и Невена Йорданова Петрова - Началник отдел „ФБЧР“, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**2. „Обединение Европа“ ДЗЗД**, ЕИК 177433104, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сребърна“ № 22, представлявано от Венцислав Николов Гиритлиев, в качеството му на упълномощен представител на обединението, от една друга страна, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с чл. 7, ал. 3 от Договор за обществена поръчка № ДЗ-1010/30.03.2020г. (наричан по-нататък Договора), сключен между същите страни на основание чл. 183 и чл.112 от ЗОП и Решение № РД-66/26.02.2020 г. на заместник-кмета на Община Божурище за определяне на изпълнител на обществена поръчка с **предмет: „Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182,23 – км 1+800,22)“**, се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните постигнаха съгласие за следното:

**Чл. 1.** Страните се договарят да бъде изменена Количествено-стойностната сметка (КСС) към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3 към Договора, като бъдат извършени промени, водещи до увеличение на количествата на някои видове строително-монтажни работи, както и нови строително-монтажни работи посредством вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строително-монтажните работи в КСС. Измененията в КСС са отразени в приложената към настоящото Допълнително споразумение изменена Количествено-стойностна сметка, представляваща Приложение № 3\_1 и неразделна част от него.

**Чл. 2.** Изменението по чл. 1 от настоящото Допълнително споразумение не води до промяна предмета на Договора, посочен в чл. 1 от него.

**Чл. 3.** Изменението по чл. 1 от настоящото Допълнително споразумение води до промяна на общата стойност за изпълнение на Договора, съгласно чл. 6, ал. 1 от него, но не до увеличаването ѝ и е посочена като крайна обща стойност за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на Договора съгласно измененото КСС към настоящото Допълнително споразумение.



**Чл. 4.** Общата стойност за изпълнение на предмета на Договора, посочена в чл. 61, ал. 1 от него се изменя на **1 008 589,28 лева** (един милион осем хиляди петстотин осемдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки) **без ДДС**, или **1 210 307,14 лева** (един милион двеста и десет хиляди триста и седем лева и четиринадесет стотинки) **с ДДС**, разпределена както следва:

6.1. за реконструкция и рехабилитация на тротоар към бул. Европа – в размер на 19 377,81 лв. (деветнадесет хиляди триста седемдесет и седем лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС, съответно 23 253,37 лв. (двадесет и три хиляди двеста петдесет и три лева и тридесет и седем стотинки) с ДДС.

6.2. за реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“ - в размер на 989 211,47 лв. (деветстотин осемдесет и девет хиляди двеста и единадесет лева и четиридесет и седем стотинки) без ДДС, или 1 187 053,76 лева (един милион сто осемдесет и седем хиляди и петдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) с ДДС.

**Чл. 5.** Останалите клаузи на Договора се запазват без промяна.

Това допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му и представлява неразделна част от Договор № ДЗ-1010/30.03.2020 г., подписан между Община Божурище и „Обединение Европа“ ДЗЗД.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Заличено на осн. чл. 23, във  
връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ

.....  
**Ангел Димитров Бухларски**  
Зам.-кмет на Община Божурище  
Оправомощен, на основание  
Заповед № РД-386/20.11.2019 г.  
на кмета на община Божурище

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Заличено на осн. чл. 23, във  
връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ

.....  
**Венцислав Гиритлиев**  
Представяващ „Обединение Европа“ ДЗЗД

Заличено на осн. чл. 23, във  
връзка с чл. 2 от ЗЗДЛ

.....  
**Невена Петрова**  
Началник отдел „ФБЧР“